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Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01
- ESTACA E0 ATÉ E30

4

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  1
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01
- ESTACA E0 ATÉ E30

1

3 PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO 

1
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01
- ESTACA E0 ATÉ E30

2

2
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02
- ESTACA E30 ATÉ 43+8,00

3

4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 

1
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01
- ESTACA E0 ATÉ E30

2

2
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02
- ESTACA E30 ATÉ 43+8,00

3

5 MEIO FIO E SARJETAS 
1

ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 01
- ESTACA E0 ATÉ E30

3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
VOLTAR

https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1070062
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

2
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02
- ESTACA E30 ATÉ 43+8,00

4

6 SINALIZAÇÃO  2
ESTRADA ENGENHO PIRANGÍ - TRECHO 02
- ESTACA E30 ATÉ 43+8,00

4

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento
Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela Percentual AcumuladoPercentual Acumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 2,37% R$ 25.659,95 2,37% R$ 25.659,95

2 49,46% R$ 534.452,00 51,84% R$ 560.111,95

3 36,92% R$ 398.901,65 88,75% R$ 959.013,60

4 11,25% R$ 121.513,02 100,00% R$ 1.080.526,62


