



**2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 001/2023 – PMP**

Ref.:

Processo Licitatório nº. 020/2022.

Tomada de Preços nº. 005/2022

2º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 001/2023 – PMP, entre o Município dos Palmares, como CONTRATANTE e a CONTRATADA a FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.792.477/0001-80.

OBJETO: Aditamento para prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses e Alteração de dotação.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, a necessidade de continuar com a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AUTO SUSTENTÁVEL DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSÃO DO MUNICIPIO DE PALMARES-PE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS;**

RESOLVEM, com fundamento no Art. 57 e Art. 65 , Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, **aditar o CONTRATO Nº 001/2023 – PMP**, através do qual foi pactuado a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AUTO SUSTENTÁVEL DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSÃO DO MUNICIPIO DE PALMARES-PE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Alteração de Dotação Orçamentaria: Fica Alterada a Dotação Orçamentaria para a Rubrica abaixo:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 15.452.2701.1208.0000
QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00



**PREFEITURA DOS
PALMARES**
A ESPERANÇA SE RENOVA

CLÁUSULA SEGUNDA – DA Prorrogação: Fica Prorrogado o contrato por mais 06 (seis) meses. (21/01/2024 À 19/07/2024).

CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em 04(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Palmares/PE, 21 de Janeiro de 2024.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DOS PALMARES
José Bartolomeu de Almeida Melo Júnior
CPF: **019.028.854-06**
Prefeito

CONTRATADA:

Empresa: **FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA**
CNPJ-MF sob o nº 04.792.477/0001-80
Representante Legal: Henrique Tavares Brito Cavalcanti
CPF nº. 031.565.654-90